

INFORME TRIMESTRAL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL AGROPECUARIO 2022-2026

**Segundo informe trimestral año 2025 (abril- junio)
donde se presentan los resultados del seguimiento
a la implementación del Plan Estadístico Sectorial
Agropecuario 2022-2026**



**Autores: Secretaría Técnica de la Mesa
de estadísticas agropecuarias
Fecha: 30 de junio de 2025**

Este documento es propiedad intelectual de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

Tabla de contenido

Índice de tablas.....	3
Índice de figuras	4
Lista de siglas y abreviaturas	5
Introducción.....	6
Objetivo general.....	6
Objetivos Específicos.....	6
1. Plan Estadístico Sectorial Agropecuario	7
2. Informe trimestral abril-junio 2025	9
2.1. Metodología.....	9
2.2. Resultados de la implementación y seguimiento al PES Agropecuario	10
3. Indicadores de resultado, producto y gestión.....	21
4. Acciones preventivas en la implementación del PES Agropecuario	26
Referencias	29



Índice de tablas

Tabla 1. Avances en la implementación del PES Agropecuario abril-junio 2025.....	11
Tabla 2. Indicadores de resultado, producto y gestión del PES Agropecuario	21
Tabla 3. Indicadores de resultado, producto y gestión del PES Agropecuario abril-junio 2025	23
Tabla 4. Acciones preventivas PES Agropecuario abril-junio 2025	26



Índice de figuras

Figura 1. Fases para la implementación y seguimiento al PES Agropecuario 9



Lista de siglas y abreviaturas

DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP	Departamento Nacional de Planeación
MADR	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PES Agropecuario	Plan Estadístico Sectorial Agropecuario 2022-2026
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Introducción

En el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario 2022-2026 se establecen los lineamientos para implementar y realizar el seguimiento del mismo, en el cual se estipula que la secretaria técnica de la mesa de estadísticas agropecuarias elaborará informes de seguimiento ejecutivos trimestrales donde se reporta el avance en el cumplimiento de las metas planteadas, a partir de los indicadores establecidos para el seguimiento del PES, como son: i) indicadores de resultado, que corresponden a los indicadores para medir el porcentaje de avance en relación con las metas asociadas a cada estrategia; ii) indicadores de producto que miden el porcentaje de avance de los productos para cada meta de las actividades que conforman la estrategia; y iii) los indicadores de gestión, que corresponden a los indicadores para medir los procesos o actividades que realice la Secretaría Técnica de la Mesa para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos y el alcance de las metas de las actividades que conforman las 33 estrategias.

Igualmente, en este informe se relacionan las acciones preventivas asociadas encaminadas a prevenir el incumplimiento de las metas, a la generación de alertas tempranas y a la eliminación de las causas de ocurrencia de los hallazgos definitivos encontrados, lo anterior asociado al mapa de riesgos del Plan.

En este documento se presenta el treceavo informe trimestral del Plan Estadístico Sectorial que corresponde al periodo abril-junio de 2025.

Objetivo general

Presentar el informe trimestral de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el PES Agropecuario, para el periodo abril-junio de 2025.

Objetivos Específicos

- Reportar el avance en la implementación del PES Agropecuario a través de los indicadores de resultado, producto y gestión.
- Informar las acciones preventivas y correctivas realizadas por la secretaria técnica de la Mesa en conjunto con las entidades para el control de los riesgos identificados en el mapa de riesgos del PES.

1. Plan Estadístico Sectorial Agropecuario

El Plan Estadístico Sectorial Agropecuario (PES Agropecuario) es el resultado del trabajo interinstitucional de las entidades que participan en la Mesa de Estadísticas Agropecuarias. En el año 2020, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, en la Línea E, «Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de La Colombia Rural», en el objetivo 7, definió la estrategia «[...] MinAgricultura y el DANE definirán e implementarán el plan estadístico nacional del sector [...]» y se integró a las actividades de la Mesa la construcción del Plan, que cuenta con una vigencia de cinco años.

Así mismo, en la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida". 3. Derecho humano a la alimentación- Catalizadores - C. Adecuación de Alimentos. 3. Gobernanza multinivel para las políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA). c. Producción de Información para mejorar la toma de decisiones, donde se indica lo siguiente: [...] "Adicionalmente se implementará el Plan Estadístico Sectorial, como principal instrumento de planeación estadística, que contiene las estrategias que permitirán fortalecer la producción de información estadística del sector agropecuario y de desarrollo rural en el país, implementando estrategias colaborativas Estado-territorio para la consecución de información estratégica." (DNP, 2023)

"d. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como rector del diseño de política. El Ministerio deberá ejercer su función de coordinación y liderazgo, y la implementación estará centrada en las Agencias Especializadas para esos fines. La institucionalidad de los Consejos de Cadena del sector Agropecuario, y su representación de la diversidad de productores y actores en todos los eslabones de la cadena, operarán bajo un enfoque integral que promueva productividad, sostenibilidad e inclusión en la actividad agropecuaria." (DNP, 2023)

El PES Agropecuario define estrategias que responden a requerimientos y necesidades de información de orden nacional (planes y políticas) y de compromisos internacionales (ODS y como país miembro de la OCDE y FAO). Los actores que conforman el ecosistema de datos identifican esas estrategias al establecer el estado actual de la oferta y la demanda de información estadística del sector agropecuario y desarrollo rural en sus componentes agrícola, forestal, pecuario, pesca, acuicultura, desarrollo rural y ciencia, tecnología e innovación. (MADR-DANE, 2022)

El Plan de acción del PES Agropecuario cuenta con 6 ejes estratégicos, que consolidan 33 estrategias, 122 actividades, y 124 metas e indicadores.

Dentro del documento del PES se establecen los lineamientos para su implementación y seguimiento constituidos por los siguientes componentes:

1. La estructura organizacional para implementar el PES Agropecuario. Para cada estrategia se identifican las entidades responsables del desarrollo de las actividades, y se estipula el acompañamiento de las entidades que participan en la mesa como actores que aportan su conocimiento técnico y validan el logro de las metas propuestas. Así mismo, la secretaría técnica de la mesa de estadísticas agropecuarias es transversal a todo el proceso de implementación del plan de acción.



2. El equipo coordinador del PES Agropecuario que está conformado por las entidades responsables de implementar y realizar el seguimiento del Plan, el MADR, DANE, y la UPRA, que ejerce la secretaría técnica de la mesa.
3. El Procedimiento general para realizar el seguimiento al PES Agropecuario que se instaura a partir de las subfases de la fase de seguimiento de la metodología para el desarrollo de planes estadísticos del DANE (2020) donde: subfase 1. Registro de avances y recepción de evidencias; subfase 2. Presentación de resultados; 3. Definición de acciones preventivas y correctivas. Lo anterior, se registra y actualiza en la herramienta de seguimiento y en el mapa de riesgos del Plan, a cargo de la Secretaría Técnica de la Mesa de Estadísticas Agropecuarias.
4. La herramienta de seguimiento al PES Agropecuario, donde se reportan los avances de la implementación del Plan a través de los indicadores de resultado, producto y gestión; y que está disponible para consulta al público en <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWYxMTE0ZTYtZDZjOC00YmZhLTk1OTctODk4OWE4NWQ2ZmRiliwidCI6IjQ0ZTY0NWRmLWFhMjAtNDVINi04MGM4LWRmMGQxYTYwMDdmMyJ9>

2. Informe trimestral abril-junio 2025

Este informe reporta los avances en la implementación del PES Agropecuario en el segundo trimestre del año 2025.

2.1. Metodología

En el PES Agropecuario, se establecen los lineamientos para la implementación y seguimiento al Plan, donde se indican las siguientes fases para el desarrollo de las estrategias: Figura 1

Figura 1. Fases para la implementación y seguimiento al PES Agropecuario



Fuente: Elaboración propia 2022.

Fase 1. Inicio de la estrategia: La Secretaría Técnica de la Mesa por medio de correo electrónico informará a las entidades el inicio de las actividades y realizará convocatoria para reunión con el objetivo de establecer las tareas y responsables para el desarrollo de las actividades y entrega de productos en los tiempos establecidos.

Fase 2. Desarrollo de la estrategia: Para cada estrategia se determinarán las reuniones interinstitucionales para coordinar la evolución de las tareas, validar los avances y entregar los productos. Las reuniones serán convocadas por la Secretaría y se registrará la participación de las entidades a través del chequeo de la asistencia de los profesionales designados.

Así mismo, la Secretaría llevará control mensual de los procesos o actividades que realice para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos y el alcance de las metas de las actividades que conforman las estrategias del Plan. Adicionalmente, reportará en la herramienta de seguimiento



del PES Agropecuario avances trimestrales en los productos asociados a cada meta de las estrategias. Esta herramienta contará con un sistema de consulta abierta a todas las entidades y usuarios en general.

Igualmente, las entidades enviarán al grupo de trabajo de cada estrategia, con copia al correo de la secretaría (stmesaagropecuaria@upra.gov.co) todos los insumos, avances y productos finales; a partir del cumplimiento de la entrega de los productos o insumos la Secretaría generará alertas cuando sea necesario para resolver interinstitucionalmente los atrasos o inconvenientes en el desarrollo de las actividades y las entidades conjuntamente con la Secretaría identificarán las acciones preventivas y correctivas para el logro de las metas programadas en cada estrategia.

Fase 3. Finalización de la estrategia: al finalizar las actividades asociadas a cada estrategia y con el logro de las metas, se presentarán los productos al ecosistema de datos del sector agropecuario para su validación y retroalimentación. Una vez surtido este proceso se iniciará la etapa de difusión de los resultados y el equipo coordinador dará por terminada a satisfacción la estrategia. En el informe anual del PES se relacionarán las estrategias que se encuentren en esta fase.

2.2. Resultados de la implementación y seguimiento al PES Agropecuario

La implementación de las estrategias del PES Agropecuario inicio el 26 de enero de 2022, y para este informe recopila las acciones realizadas en el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2025.

A continuación, en la Tabla 1 se relacionan las reuniones de seguimiento de las estrategias, así como, los productos derivados de las acciones realizadas en este periodo.

Los avances en porcentaje (%) por cada actividad asociada a las estrategias los pueden consultar en la herramienta de seguimiento:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMWYxMTE0ZTYtZDZjOC00YmZhLTk1OTctODk4OWE4NWQ2ZmRilwidCI6IjQ0ZTY0NWRmLWFhMjAtNDVINi04MGM4LWRmMGQxYTYwMDdmMyJ9>

Tabla 1. Avances en la implementación del PES Agropecuario abril-junio 2025

Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
Estrategia 1.1: Fortalecer la información estadística de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA)	20 de febrero de 2024	12 de mayo 2025 Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento articulación Ministerio de Transporte ajustes (Registro Nacional de Carga): Revisión del aplicativo RNDC Transportador. ➤ Seguimiento a las entidades de la estrategia, para revisar estado de aportes a los documentos elaborados por DANE. ➤ Presentación Consultoría pérdidas en procesos logísticos de transporte y almacenamiento (DNP).
Estrategia 1.2: Identificar y caracterizar bienes (públicos y privados) de infraestructura que brindan servicio al sector agropecuario.	10 de marzo de 2025	6 de mayo 2025 16 de junio 2025 Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ RECIA: Reporte de avances bimensuales
Estrategia 1.3: Jornadas de capacitación en la gestión y uso de la información contenida en las plataformas de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (CTIA)			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reporte trimestral de seguimiento al plan de trabajo para implementar las estrategias por parte de Agrosavia para el año 2025.
Estrategia 1.4: Gestionar la información e indicadores de las actividades de Investigación y desarrollo, innovación y capacitación del sector Agropecuario	No aplica	Seguimiento vía correo electrónico	
Estrategia 1.5: Acciones de divulgación para ciencia,			



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
tecnología e innovación agropecuaria			
Estrategia 1.9: Fortalecer la información estadística de tenencia de la tierra rural.	6 de febrero de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	➤ Seguimiento Plan de trabajo año 2025.
Estrategia 1.10: Conformar mesas de trabajo interinstitucional de información en materia de precios y producción de leche (EVA, ENA, SIPSA, USP, ICA)	12 de marzo de 2025	10 de abril de 2025 23 de abril de 2025 2 de mayo de 2025 16 de mayo de 2025 22 de mayo de 2025 29 de mayo de 2025 6 de junio de 2025 16 de junio de 2025 26 de junio de 2025 Seguimiento vía correo electrónico	➤ Seguimiento avances de plan de trabajo de la estrategia para el año 2025 ➤ Reuniones Estrategia 1.10 Precios Leche: DANE-MADR-Fedegan-ICA.
Estrategia 1.11: Identificar y establecer los Precios Pagados a los Productores agropecuarios (PPP)	No aplica	Seguimiento vía correo electrónico	➤ Consolidación de los aportes de las entidades a los documentos: inventario de las metodologías e instrumentos de recolección de información existentes en materia de precios pagados a los productores agropecuarios; e inventario de las metodologías e instrumentos de recolección de información existentes en materia de precios de los productos agropecuarios en cada eslabón de las cadenas productivas agropecuarias.
Estrategia 1.12: Identificar y establecer los precios de los productos agropecuarios en cada eslabón de las cadenas productivas agropecuarias.			



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
<p>Estrategia 1.13: Conformar una red de articulación interinstitucional que permita compartir, armonizar y difundir la información estadística de estructuras de costos de producción del sector agropecuario.</p>	<p>6 de marzo 2025</p>	<p>9 de abril 2025 24 de abril 2025 8 de mayo 2025 15 de mayo 2025 22 de mayo 2025 29 de mayo 2025 5 de junio 2025 12 de junio 2025 26 de junio de 2025 Seguimiento vía correo electrónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mesa # 13 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 14 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 15 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 16 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 17 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 18 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 19 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 20 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 21 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
<p>Estrategia 1.17: Articular las entidades que conforman el ecosistema de datos del sector agropecuario.</p>	<p>16 de enero 2025</p>	<p>1 de abril 2025 2 de abril 2025 3 de abril 2025 7 de abril 2025 10 de abril 2025 22 de abril 2025 30 de abril 2025 7 de mayo 2025 8 de mayo 2025 15 de mayo 2025 16 de mayo 2025 19 de mayo 2025 20 de mayo 2025 22 de mayo 2025 23 de mayo 2025 26 de mayo 2025 6 de junio 2025 11 de junio 2025 16 de junio 2025 17 de junio 2025 18 de junio 2025 19 de junio 2025 24 de junio 2025 25 de junio 2025 Seguimiento vía correo electrónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apoyo a la UPME para envío de encuesta a las entidades de la mesa en la región Pacífico. ➤ Preparación segunda plenaria: Mesa-DANE. ➤ Reunión sinergia Mesa – Crédito Agropecuario. ➤ Reunión Demandas Comité estadístico geografía (DANE): apoyo de la Mesa ➤ Reunión Mesa – Mesa estadística de transporte: Demandas del sector agropecuario referidas al componente de transporte. ➤ Reunión Mesa – MADR y CAD-DANE para fortalecer intercambio de información sobre Mujer Rural. ➤ Orientación formatos diagnóstico: F1 y F2-Agrosavia. ➤ Reuniones con las entidades como parte del avance de la implementación del PES Agropecuario. ➤ Primera plenaria de la Mesa (virtual). ➤ Segunda plenaria de la Mesa en territorio: Departamento del Atlántico. ➤ Preparación segunda plenaria de la Mesa (presencial en territorio). ➤ Participación en la Mesa del Campesinado (liderada por DANE). ➤ Participación en la Mesa de Economía del Cuidado (Liderada por DANE y el Ministerio de las Culturas). ➤ Participación en la Mesa de estandarización de la STNSI (Unidad de Víctimas).



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
<p>Estrategia 1.18: Fortalecer la información estadística del sector agropecuario.</p>	<p>16 de enero de 2025</p>	<p>31 de marzo 2025 7 de abril de 2025 28 de abril de 2025 29 de abril de 2025 30 de abril de 2025 6 de mayo de 2025 15 de mayo de 2025 20 de mayo de 2025 22 de mayo de 2025 26 de mayo de 2025 27 de mayo de 2025 3 de junio de 2025 11 de junio de 2025 17 de junio de 2025 24 de junio de 2025 26 de junio de 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sensibilización - PECE 2026 – SEN ➤ Mesa Estadística del Campesinado: Estandarización Conceptos Campesinado DANE. ➤ Primera Jornada de Divulgación de los Comités Estadísticos Sectoriales. ➤ Reunión ICBF-DANE: fortalecer los coeficientes técnicos. ➤ Reunión Mesa – Agencia Nacional de Comparas Publicas (ANCP). ➤ Conformación de los grupos de entidades y envío de los formatos en Forms de Microsoft F1, F2, y F3 como parte de los insumos para la actualización del diagnóstico de la demanda y la oferta de información estadística del sector agropecuario: grupo 1 y grupo 2. ➤ Conformación de los grupos de entidades y envío de los formatos oferta y demanda orientados a asociaciones/comunidad de productores agropecuarios: grupo 3. ➤ Seguimiento documentación demandas del PES a cargo del profesional contratado por la UPRA. ➤ Seguimiento diligenciamiento formato F2 – Demanda como insumo para la fase de detección de necesidades del 4CNA-DANE.



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
		Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none">➤ Reunión primer trimestre equipo coordinador.➤ Consolidación del diligenciamiento del formato en Microsoft Forms para preguntar a las entidades que hace parte del directorio de la Mesa, sobre la existencia de banco de semillas o germoplasma (Preguntas de Acosemillas).➤ Articulación con la Mesa de Estadísticas de Transporte - Ministerio de Transporte: Revisar y documentar las demandas del PES Agropecuario-asociados al tema de transporte.➤ Aportes a la consulta DANE para ajustar los lineamientos de documentación del proceso estadístico.➤ Diligenciamiento del formato de demandas del PES Agropecuario para el CES de Economía del 24 de junio (enviado por DANE).➤ Soporte de las demandas del CES de geografía del 17 de junio (enviado por DANE)➤ Aporte al formato de identificación de necesidades (Mesa de estadísticas agropecuarias) en el ámbito de la Mesa del Campesinado.➤ Sesiones orientadoras: Diligenciamiento de formatos para el Diagnóstico (entidades territoriales).➤ Apoyo en el diligenciamiento del formato de Política de Información Estadística del MADR.



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
Estrategia 1.19: Fortalecer los registros administrativos del sector agropecuario	16 de enero de 2025	14 de mayo 2025 Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Evento DANE-FAO: ODS – derecho a la Alimentación. ➤ Sesión orientadora: Diligenciamiento de formatos para el Diagnóstico (SNR). ➤ Participación como exponentes en los 50 años de Acosemillas (MESA-DANE). ➤ Participación en el curso de "Formación de Precios y el Programa de Garantía de Precios Mínimos para las compras públicas de productos en Colombia", con la delegación del CONAB de Brasil. ➤ Seguimiento a la propuesta de municipios de las EVAS a participar en el proceso de fortalecimiento de registros administrativos, a revisar por parte del DANE (GIT de Gestión de proveedores de datos) ➤ Contexto reunión EVAS (DANE)
Eje Estratégico 2. Incluir Información estadística sectorial con enfoque diferencial e interseccional	16 de enero de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento plan de trabajo eje estratégico (secretaría Mesa y Dirección de Mujer Rural del MADR)
Estrategia 4.1: Generar espacios que permitan el intercambio de conocimiento en temas estratégicos para el sector agropecuario y de desarrollo rural.	25 de febrero de 2025	8 de abril de 2025 9 de abril de 2025 29 de abril de 2025 30 de abril de 2025 13 de mayo de 2025 14 de mayo de 2025 27 de mayo de 2025 28 de mayo de 2025 10 de junio de 2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuarta jornada de socializaciones PES Agropecuario: <ul style="list-style-type: none"> - Agrosavia: Análisis Comparativo De Sistemas De Innovación Agropecuaria - Alcaldía de Cumbal Nariño: Sector lácteo del Municipio de Cumbal. - Alcaldía Municipal de Sibundoy: control de plagas y malezas en cultivos agrícolas.



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
		11 de junio de 2025 25 de junio de 2025 Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none">- OJCR estudio de fotografía: gestión agropecuaria segura e innovadora: fotografía, drones y paisajes agrarios.➤ Quinta jornada de socializaciones PES Agropecuario:<ul style="list-style-type: none">- Fedegan: operación estadística inventario bovino y bufalino.- Gobernación de Boyacá: apropiación de las mesas técnicas agroclimáticas en el departamento de Boyacá.- Gobernación del Tolima: importancia del programa alianzas productivas para las regiones.- Alcaldía municipal de santa rosa del sur Bolívar: Estrategias para la planificación y ordenamiento del suelo rural en el desarrollo agropecuario.➤ Sexta jornada de socializaciones PES Agropecuario:<ul style="list-style-type: none">- DANE: innovación en metodologías de clasificación de coberturas del suelo mediante teledetección, machine learning y series de tiempo.- Alcaldía de Pereira: UPR en el municipio de Pereira, delimitación y avance.- Alcaldía de Sincelejo: Oferta institucional de la secretaria de desarrollo rural y agropecuario.➤ Séptima jornada de socializaciones PES Agropecuario:



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
<p>Estrategia 4.2: Promover la difusión y uso de la información estadística del sector Agropecuario - Desarrollo del Boletín Estadístico Sectorial</p>	<p>16 de enero de 2025</p>	<p>Seguimiento vía correo electrónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agrosavia: programa de extensión bibliotecaria BAC móvil - maletas agropecuarias. - Agrosavia: biblioteca agropecuaria de Colombia, una ventana al conocimiento agropecuario. - UPME: aplicativo para la priorización de proyectos de sustitución de combustibles ineficientes y altamente contaminantes. ➤ Octava jornada de socializaciones PES Agropecuario: <ul style="list-style-type: none"> - ECOLGREEN AURS: producción modular sin suelo. - Agrosavia: contexto productivo del guandul (cajanus cajan) en Colombia. - Aunap: Avances Censo Nacional Pesquero ➤ Novena jornada de socializaciones PES Agropecuario: <ul style="list-style-type: none"> - Gobernación de Boyacá: instancias de participación ciudadana. - Alcaldía de Cuaspud: sistemas productivos de modelos silvopastoriles. <p>➤ Sin avance.</p>



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
Eje estratégico 5. Adecuar la disposición de la información al usuario final.	10 de marzo de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	➤ Reporte trimestral al seguimiento al plan de acción 2025
Estrategia 6.1: Implementar normas y estándares para mejorar la calidad de la información. Estrategia 6.2: Certificar las operaciones estadísticas del sector agropecuario	16 de enero de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	➤ Plan de acción 2025.

Fuente: Secretaria técnica de la Mesa de estadísticas agropecuarias. 2025

Nota 1. Todas las reuniones son grabadas previo acuerdo con los asistentes.

Nota 2. Las listas de asistencia hacen parte de las evidencias de la participación de las entidades en las reuniones.

3. Indicadores de resultado, producto y gestión

En la Tabla 2 se muestran los indicadores definidos en el PES agropecuario para realizar su seguimiento y en la Tabla 3 el avance en la implementación del PES agropecuario referido a los indicadores de resultado, producto y gestión derivados.

Tabla 2. Indicadores de resultado, producto y gestión del PES Agropecuario

Tipo de indicador de seguimiento	Descripción
Resultado	
Número de indicadores	33
Objetivo del indicador	Medir el porcentaje de avance en relación con las metas asociadas a cada estrategia.
Nombre del indicador	Indicador de resultado.
Variables	Metas e indicadores de producto o gestión.
Fórmula de cálculo	Indicador de resultado por estrategia: Sumatoria del indicador de resultado por actividad, que se encuentre en fase de ejecución para cada estrategia. Indicador de resultado por actividad: Porcentaje de avance por actividad multiplicado por porcentaje de participación de cada actividad dentro de la estrategia.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%).
Fuente de información	Estrategias plan de acción.
Periodicidad	Trimestral.
Producto	
Número de indicadores	124
Objetivo del indicador	Medir el porcentaje de avance de los productos para cada meta de las actividades que conforman la estrategia.
Nombre del indicador	Indicador de avances por producto.
Variables	Entregables por meta.
Fórmula de cálculo	Sumatoria del avance ejecutado por actividad / Sumatoria del avance esperado por actividad para el año en vigencia.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%).
Fuente de información	Metas e indicadores de las actividades de conforman las 33 estrategia del Plan de acción.
Periodicidad	Trimestral.
Gestión	
Número de indicadores	33
Objetivo del indicador	Medir los procesos o actividades que realice la Secretaría Técnica de la Mesa para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos y el alcance de las metas de las actividades que conforman la estrategia.



Tipo de indicador de seguimiento	Descripción
Nombre del indicador Variables	Indicador de gestión. Procesos o actividades de seguimiento por meta.
Fórmula de cálculo	Sumatoria de actividades que realice la Secretaría Técnica de la Mesa (reuniones agendadas por Teams y envío de correos electrónicos a los equipos de trabajo) para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos y el alcance de las metas de las actividades que conforman la estrategia. = Sumatoria de actividades por estrategia / Sumatoria del total de actividades para todas las estrategias que se encuentran en fase de ejecución.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%).
Fuente de información	Estrategias Plan de acción.
Periodicidad	Mensual.

Fuente: PES Agropecuario 2022-2026



Tabla 3. Indicadores de resultado, producto y gestión del PES Agropecuario abril-junio 2025

Estrategia trimestre enero-marzo 2025	Indicador de resultado	Indicador de producto	Acciones indicador de gestión
Estrategia 1.1: Fortalecer la información estadística de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) Estrategia 1.11: Identificar y establecer los Precios Pagados a los Productores agropecuarios (PPP)	79%	37%	12
Estrategia 1.2: Identificar y caracterizar bienes (públicos y privados) de infraestructura que brindan servicio al sector agropecuario (Equipamiento y servicios sectoriales)	75%	35%	2
Estrategia 1.3: Jornadas de capacitación en la gestión y uso de la información contenida en las plataformas de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (CTIA)	72%	57%	3
Estrategia 1.4: Gestionar la información e indicadores de las actividades de Investigación y desarrollo, innovación y capacitación del sector Agropecuario	69%	44%	3
Estrategia 1.5: Acciones de divulgación para ciencia, tecnología e innovación agropecuaria	78%	0%	3
Estrategia 1.6: Estandarizar las subpartidas y coeficientes técnicos por productos: agropecuarios, agroindustriales y agroinsumos.	28%	0%	3
Estrategia 1.7: Elaborar una Ficha técnica para cada uno de los indicadores de importaciones/exportaciones del sector agropecuario, diferentes a DIAN.	10%	0%	-
Estrategia 1.8: Difundir y socializar la información sobre estandarización de subpartidas y coeficientes técnicos por productos; y fichas técnicas.	0%	0%	3
Estrategia 1.9: Fortalecer la información estadística de tenencia de la tierra rural.	84%	68%	4
Estrategia 1.10: Conformar mesas de trabajo interinstitucional de información en materia de precios y producción de leche (EVA, ENA, SIPSA, USP, ICA)	33%	17%	11
Estrategia 1.11: Identificar y establecer los Precios Pagados a los Productores agropecuarios (PPP)	22%	11%	4
Estrategia 1.12: Identificar y establecer los precios de los productos agropecuarios en cada eslabón de las cadenas productivas agropecuarias.	23%	10%	2



Estrategia trimestre enero-marzo 2025	Indicador de resultado	Indicador de producto	Acciones indicador de gestión
Estrategia 1.13: Conformar una red de articulación interinstitucional que permita compartir, armonizar y difundir la información estadística de estructuras de costos de producción del sector agropecuario	81%	64%	19
Estrategia 1.14: Definir los tipos de productores agropecuarios en Colombia	80%	25%	2
Estrategia 1.15 ODS Nacionales	87%	100%	1
Estrategia 1.16 ODS Globales	85%	54%	1
Estrategia 1.17: Articular las entidades que conforman el ecosistema de datos del sector agropecuario.	70%	63%	137
Estrategia 1.18: Fortalecer la información estadística del sector agropecuario.	59%	26%	41
Estrategia 1.19: Fortalecer los registros administrativos del sector agropecuario	58%	0%	11
Estrategia 2.1: Integrar a la producción de información estadística del sector agropecuario el enfoque diferencial e interseccional	92%	100%	1
Estrategia 2.2: Integrar a la recopilación de la información de acceso al crédito el enfoque diferencial e interseccional	67%	71%	-
Estrategia 2.3: Fortalecer la visibilización de la participación y aportes de la mujer rural en el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural a través de producción de información estadística.	70%	0%	2
Estrategia 2.4: Sensibilizar y capacitar en enfoque diferencial e interseccional a las entidades que conforman el ecosistema de datos del sector agropecuario	75%	40%	-
Estrategia 3.1 Gestionar fuentes alternativas de financiamiento para la producción estadística del sector	21%	0%	6
Estrategia 3.2 Promover la eficiencia de gasto en la producción actual de información estadística del sector	52%	56%	5
Estrategia 3.3 Visibilizar la importancia de la producción de información estadística del sector a largo plazo	72%	54%	8



Estrategia trimestre enero-marzo 2025	Indicador de resultado	Indicador de producto	Acciones indicador de gestión
Estrategia 4.1: Generar espacios que permitan el intercambio de conocimiento en temas estratégicos para el sector agropecuario y de desarrollo rural.	76%	83%	41
Estrategia 4.2: Promover la difusión y uso de la información estadística del sector Agropecuario - Desarrollo del Boletín Estadístico Sectorial	90%	0%	2
Estrategia 5.1: Articular SNUIRA-SEN	60%	30%	8
Estrategia 5.2: Laboratorio de datos SNUIRA	78%	89%	3
Estrategia 5.3 Visualizar en Agronet los principales indicadores del sector a través de SDMX	75%	0%	6
Estrategia 6.1: Implementar normas y estándares para mejorar la calidad de la información.	73%	67%	4
Estrategia 6.2: Certificar las operaciones estadísticas del sector agropecuario	68%	0%	3

Fuente: Herramienta de seguimiento - PES Agropecuario 2022-2026

4. Acciones preventivas en la implementación del PES Agropecuario

La Secretaría técnica ha venido adelantando la implementación de la gestión del riesgo, como parte de este proceso, se construyó el mapa de riesgos del PES Agropecuario permitiendo la identificación de los riesgos desde un enfoque preventivo. Es de aclarar que hasta la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos, y por lo tanto las acciones preventivas que se presentan están asociadas con los controles que permiten reducir o mitigar estos riesgos, los cuales se encuentran en el mapa de riesgos establecido para realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas, y alcanzar los resultados esperados durante los cinco años del PES Agropecuario. En la Tabla 4 se relacionan los riesgos identificados y los controles para el trimestre abril-junio 2025.

Tabla 4. Acciones preventivas PES Agropecuario abril-junio 2025

Descripción del riesgo	Controles para reducir o mitigar el riesgo
<p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por desinterés por parte del MADR y del DANE en participar en la implementación del PES debido a cambio de prioridades en los planes de acción institucionales a corto y mediano plazo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El equipo Coordinador afianza el compromiso institucional del MADR y DANE integrando en sus planes de acción institucionales a mediano y largo plazo y en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo la implementación de las estrategias que conforman el PES Agropecuario. - El equipo Coordinador conformado por DANE y MADR realiza el seguimiento para validar el cumplimiento de la implementación del PES Agropecuario, a partir de reuniones periódicas con la Secretaría Técnica de la Mesa quien reporta los avances. - La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) promueve la participación por parte del MADR y DANE de acuerdo con identificación de responsables registrada en el Formulario de actores y estructura organizacional, cuyo propósito es conformar el equipo de trabajo que representará a la entidad en el desarrollo de las actividades del plan de acción del PES. <p>No se ha materializado el riesgo.</p>

Descripción del riesgo	Controles para reducir o mitigar el riesgo
<p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvinculación de las entidades o pérdida de interés debido a falta de presupuesto o de apropiación del tema en las entidades que participan en su implementación.</p>	<ul style="list-style-type: none">- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) promueve la participación de las entidades de acuerdo con la identificación de responsables registrada en el Formulario de actores y estructura organizacional, cuyo propósito es conformar el equipo de trabajo que representará a cada entidad en el desarrollo de las actividades del plan de acción.- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) monitorea el avance del PES Agropecuario a través de la herramienta diseñada para su seguimiento por medio del indicador de resultado.- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) presenta los avances y principales hitos en el PES de manera periódica para impulsar la participación e interés de las entidades, mediante el envío del Boletín de la Mesa al ecosistema de datos. <p>En el segundo trimestre del año 2025 en la implementación del PES han participado 387 entidades con 693 profesionales.</p> <p>No se ha materializado el riesgo.</p>
<p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por retraso en los tiempos de ejecución de las metas debido a fallas en dimensionar los tiempos para el desarrollo de las actividades.</p>	<p>La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) realiza el seguimiento de las metas del Plan de acción del PES Agropecuario de acuerdo con los tiempos establecidos a través de la herramienta diseñada para este fin, la cual refleja el avance por medio del indicador de resultado.</p> <p>No se ha materializado el riesgo.</p>

Descripción del riesgo	Controles para reducir o mitigar el riesgo
<p>Posibilidad de afectación reputacional debido a que los productos derivados de la implementación del plan no se alcancen a desarrollar o queden incompletos por desinterés por parte de las entidades.</p>	<ul style="list-style-type: none">- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) cita a las entidades responsables a reuniones técnicas y envía correos electrónicos de seguimiento durante la ejecución de cada actividad, con el propósito de fijar acciones específicas que permitan llevar a cabo lo acordado en la etapa de formulación del PES.- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) realiza el seguimiento de las metas del Plan de acción del PES Agropecuario de acuerdo con los tiempos establecidos a través de la herramienta diseñada para este fin, la cual refleja el avance por medio del indicador de gestión.- Para este trimestre, la Secretaría técnica ha realizado 351 actividades (convocatoria de reuniones y correos electrónicos con compromisos y recordatorios) y en promedio 11 actividades por cada estrategia del Plan de acción, adicionalmente se registran los avances por estrategia para el cálculo del indicador de producto a través de la herramienta de seguimiento.

No se ha materializado el riesgo.

Fuente: Mapa de riesgos - PES Agropecuario 2022-2026



Referencias

MADR-DANE. (2022). *Plan Estadístico Sectorial Agropecuario 2022-2026*. Bogotá.