

INFORME TRIMESTRAL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL AGROPECUARIO 2022-2026

**Primer informe trimestral año 2025 (enero- marzo)
donde se presentan los resultados del seguimiento
a la implementación del Plan Estadístico Sectorial
Agropecuario 2022-2026**



**Autores: Secretaría Técnica de la Mesa
de estadísticas agropecuarias
Fecha: 31 de marzo de 2025**

Este documento es propiedad intelectual de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).



Tabla de contenido

Índice de tablas.....	3
Índice de figuras	4
Lista de siglas y abreviaturas	5
Introducción.....	6
Objetivo general.....	6
Objetivos Específicos.....	6
1. Plan Estadístico Sectorial Agropecuario	7
2. Informe trimestral enero-marzo 2025	9
2.1. Metodología	9
2.2. Resultados de la implementación y seguimiento al PES Agropecuario	10
3. Indicadores de resultado, producto y gestión.....	18
4. Acciones preventivas en la implementación del PES Agropecuario	23
Referencias	26



Índice de tablas

Tabla 1. Avances en la implementación del PES Agropecuario enero-marzo 2025	11
Tabla 2. Indicadores de resultado, producto y gestión del PES Agropecuario	18
Tabla 3. Indicadores de resultado, producto y gestión del PES Agropecuario enero-marzo 2025	20
Tabla 4. Acciones preventivas PES Agropecuario enero-marzo 2025	23



Índice de figuras

Figura 1. Fases para la implementación y seguimiento al PES Agropecuario 9



Lista de siglas y abreviaturas

DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP	Departamento Nacional de Planeación
MADR	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PES Agropecuario	Plan Estadístico Sectorial Agropecuario 2022-2026
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Introducción

En el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario 2022-2026 se establecen los lineamientos para implementar y realizar el seguimiento del mismo, en el cual se estipula que la secretaria técnica de la mesa de estadísticas agropecuarias elaborará informes de seguimiento ejecutivos trimestrales donde se reporta el avance en el cumplimiento de las metas planteadas, a partir de los indicadores establecidos para el seguimiento del PES, como son: i) indicadores de resultado, que corresponden a los indicadores para medir el porcentaje de avance en relación con las metas asociadas a cada estrategia; ii) indicadores de producto que miden el porcentaje de avance de los productos para cada meta de las actividades que conforman la estrategia; y iii) los indicadores de gestión, que corresponden a los indicadores para medir los procesos o actividades que realice la Secretaría Técnica de la Mesa para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos y el alcance de las metas de las actividades que conforman las 33 estrategias.

Igualmente, en este informe se relacionan las acciones preventivas asociadas encaminadas a prevenir el incumplimiento de las metas, a la generación de alertas tempranas y a la eliminación de las causas de ocurrencia de los hallazgos definitivos encontrados, lo anterior asociado al mapa de riesgos del Plan.

En este documento se presenta el doceavo informe trimestral del Plan Estadístico Sectorial que corresponde al periodo enero-marzo de 2025.

Objetivo general

Presentar el informe trimestral de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el PES Agropecuario, para el periodo enero-marzo de 2025.

Objetivos Específicos

- Reportar el avance en la implementación del PES Agropecuario a través de los indicadores de resultado, producto y gestión.
- Informar las acciones preventivas y correctivas realizadas por la secretaria técnica de la Mesa en conjunto con las entidades para el control de los riesgos identificados en el mapa de riesgos del PES.

1. Plan Estadístico Sectorial Agropecuario

El Plan Estadístico Sectorial Agropecuario (PES Agropecuario) es el resultado del trabajo interinstitucional de las entidades que participan en la Mesa de Estadísticas Agropecuarias. En el año 2020, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, en la Línea E, «Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de La Colombia Rural», en el objetivo 7, definió la estrategia «[...] MinAgricultura y el DANE definirán e implementarán el plan estadístico nacional del sector [...]» y se integró a las actividades de la Mesa la construcción del Plan, que cuenta con una vigencia de cinco años.

Así mismo, en la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida". 3. Derecho humano a la alimentación- Catalizadores - C. Adecuación de Alimentos. 3. Gobernanza multinivel para las políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA). c. Producción de Información para mejorar la toma de decisiones, donde se indica lo siguiente: [...] "Adicionalmente se implementará el Plan Estadístico Sectorial, como principal instrumento de planeación estadística, que contiene las estrategias que permitirán fortalecer la producción de información estadística del sector agropecuario y de desarrollo rural en el país, implementando estrategias colaborativas Estado-territorio para la consecución de información estratégica." (DNP, 2023)

"d. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como rector del diseño de política. El Ministerio deberá ejercer su función de coordinación y liderazgo, y la implementación estará centrada en las Agencias Especializadas para esos fines. La institucionalidad de los Consejos de Cadena del sector Agropecuario, y su representación de la diversidad de productores y actores en todos los eslabones de la cadena, operarán bajo un enfoque integral que promueva productividad, sostenibilidad e inclusión en la actividad agropecuaria." (DNP, 2023)

El PES Agropecuario define estrategias que responden a requerimientos y necesidades de información de orden nacional (planes y políticas) y de compromisos internacionales (ODS y como país miembro de la OCDE y FAO). Los actores que conforman el ecosistema de datos identifican esas estrategias al establecer el estado actual de la oferta y la demanda de información estadística del sector agropecuario y desarrollo rural en sus componentes agrícola, forestal, pecuario, pesca, acuicultura, desarrollo rural y ciencia, tecnología e innovación. (MADR-DANE, 2022)

El Plan de acción del PES Agropecuario cuenta con 6 ejes estratégicos, que consolidan 33 estrategias, 122 actividades, y 124 metas e indicadores.

Dentro del documento del PES se establecen los lineamientos para su implementación y seguimiento constituidos por los siguientes componentes:

1. La estructura organizacional para implementar el PES Agropecuario. Para cada estrategia se identifican las entidades responsables del desarrollo de las actividades, y se estipula el acompañamiento de las entidades que participan en la mesa como actores que aportan su conocimiento técnico y validan el logro de las metas propuestas. Así mismo, la secretaría técnica de la mesa de estadísticas agropecuarias es transversal a todo el proceso de implementación del plan de acción.



2. El equipo coordinador del PES Agropecuario que está conformado por las entidades responsables de implementar y realizar el seguimiento del Plan, el MADR, DANE, y la UPRA, que ejerce la secretaría técnica de la mesa.
3. El Procedimiento general para realizar el seguimiento al PES Agropecuario que se instaura a partir de las subfases de la fase de seguimiento de la metodología para el desarrollo de planes estadísticos del DANE (2020) donde: subfase 1. Registro de avances y recepción de evidencias; subfase 2. Presentación de resultados; 3. Definición de acciones preventivas y correctivas. Lo anterior, se registra y actualiza en la herramienta de seguimiento y en el mapa de riesgos del Plan, a cargo de la Secretaría Técnica de la Mesa de Estadísticas Agropecuarias.
4. La herramienta de seguimiento al PES Agropecuario, donde se reportan los avances de la implementación del Plan a través de los indicadores de resultado, producto y gestión; y que está disponible para consulta al público en <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWVYxMTE0ZTYtZDZjOC00YmZhLTk1OTctODk4OWE4NWQ2ZmRiliwidCI6IjQ0ZTY0NWRmLWFhMjAtNDVINi04MGM4LWRmMGQxYTYwMDdmMyJ9>

2. Informe trimestral enero-marzo 2025

Este informe reporta los avances en la implementación del PES Agropecuario en el primer trimestre del año 2025.

2.1. Metodología

En el PES Agropecuario, se establecen los lineamientos para la implementación y seguimiento al Plan, donde se indican las siguientes fases para el desarrollo de las estrategias: Figura 1

Figura 1. Fases para la implementación y seguimiento al PES Agropecuario



Fuente: Elaboración propia 2022.

Fase 1. Inicio de la estrategia: La Secretaría Técnica de la Mesa por medio de correo electrónico informará a las entidades el inicio de las actividades y realizará convocatoria para reunión con el objetivo de establecer las tareas y responsables para el desarrollo de las actividades y entrega de productos en los tiempos establecidos.

Fase 2. Desarrollo de la estrategia: Para cada estrategia se determinarán las reuniones interinstitucionales para coordinar la evolución de las tareas, validar los avances y entregar los productos. Las reuniones serán convocadas por la Secretaría y se registrará la participación de las entidades a través del chequeo de la asistencia de los profesionales designados.

Así mismo, la Secretaría llevará control mensual de los procesos o actividades que realice para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos y el alcance de las metas de las actividades que conforman las estrategias del Plan. Adicionalmente, reportará en la herramienta de seguimiento



del PES Agropecuario avances trimestrales en los productos asociados a cada meta de las estrategias. Esta herramienta contará con un sistema de consulta abierta a todas las entidades y usuarios en general.

Igualmente, las entidades enviarán al grupo de trabajo de cada estrategia, con copia al correo de la secretaría (stmesaagropecuaria@upra.gov.co) todos los insumos, avances y productos finales; a partir del cumplimiento de la entrega de los productos o insumos la Secretaría generará alertas cuando sea necesario para resolver interinstitucionalmente los atrasos o inconvenientes en el desarrollo de las actividades y las entidades conjuntamente con la Secretaría identificarán las acciones preventivas y correctivas para el logro de las metas programadas en cada estrategia.

Fase 3. Finalización de la estrategia: al finalizar las actividades asociadas a cada estrategia y con el logro de las metas, se presentarán los productos al ecosistema de datos del sector agropecuario para su validación y retroalimentación. Una vez surtido este proceso se iniciará la etapa de difusión de los resultados y el equipo coordinador dará por terminada a satisfacción la estrategia. En el informe anual del PES se relacionarán las estrategias que se encuentren en esta fase.

2.2. Resultados de la implementación y seguimiento al PES Agropecuario

La implementación de las estrategias del PES Agropecuario inicio el 26 de enero de 2022, y para este informe recopila las acciones realizadas en el periodo del 16 de enero al 31 de marzo de 2025. A continuación, en la

Tabla 1 se relacionan las reuniones de seguimiento de las estrategias, así como, los productos derivados de las acciones realizadas en este periodo.

Los avances en porcentaje (%) por cada actividad asociada a las estrategias los pueden consultar en la herramienta de seguimiento:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWVYxMTE0ZTYtZDZjOC00YmZhLTk1OTctODk4OWE4NWQ2ZmRlIiwidCI6IjQ0ZTY0NWRmLWFhMjAtNDVINi04MGM4LWRmMGQxYTYwMDdmMyJ9>



Tabla 1. Avances en la implementación del PES Agropecuario enero-marzo 2025

Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
Estrategia 1.1: Fortalecer la información estadística de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA)	20 de febrero de 2024	10 de marzo 2024 11 de marzo 2024 25 de marzo 2024 Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Articulación Ministerio de Transporte ajustes (Registro Nacional de Carga): Revisión del aplicativo RNDC Transportador. ➤ Reunión entidades estrategia, para revisar estado de los documentos a entregar para cada actividad.
Estrategia 1.2: Identificar y caracterizar bienes (públicos y privados) de infraestructura que brindan servicio al sector agropecuario.	10 de marzo de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ RECIA: Reporte de avances
Estrategia 1.3: Jornadas de capacitación en la gestión y uso de la información contenida en las plataformas de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (CTIA)			
Estrategia 1.4: Gestionar la información e indicadores de las actividades de Investigación y desarrollo, innovación y capacitación del sector Agropecuario	No aplica	Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento al plan de trabajo para implementar las estrategias por parte de Agrosavia para el año 2025
Estrategia 1.5: Acciones de divulgación para ciencia, tecnología e innovación agropecuaria			



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
Estrategia 1.9: Fortalecer la información estadística de tenencia de la tierra rural.	6 de febrero de 2025	25 de marzo de 2025 Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan de trabajo año 2025. ➤ Propuesta de actividades para la actualización del diagnóstico de la oferta y la demanda de información estadística asociada a tenencia de la tierra.
Estrategia 1.10: Conformar mesas de trabajo interinstitucional de información en materia de precios y producción de leche (EVA, ENA, SIPSA, USP, ICA)	12 de marzo de 2025	27 de marzo de 2025 Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avances de plan de trabajo de la estrategia para el año 2025 ➤ Estrategia 1.10 Precios Leche: Primera mesa técnica de trabajo DANE-MADR-Fedegan-ICA 2025.
Estrategia 1.11: Identificar y establecer los Precios Pagados a los Productores agropecuarios (PPP)	No aplica	Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Complemento y envío a las entidades para validación, ajustes y aportes de los documentos: inventario de las metodologías e instrumentos de recolección de información existentes en materia de precios pagados a los productores agropecuarios; e inventario de las metodologías e instrumentos de recolección de información existentes en materia de precios de los productos agropecuarios en cada eslabón de las cadenas productivas agropecuarias.
Estrategia 1.12: Identificar y establecer los precios de los productos agropecuarios en cada eslabón de las cadenas productivas agropecuarias.			



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
<p>Estrategia 1.13: Conformar una red de articulación interinstitucional que permita compartir, armonizar y difundir la información estadística de estructuras de costos de producción del sector agropecuario.</p>	<p>6 de marzo 2025</p>	<p>13 de marzo 2025 20 de marzo 2025 27 de marzo 2025 Seguimiento vía correo electrónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mesa # 9 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 10 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 11 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias ➤ Mesa # 12 Estandarización Conceptos costos producción- Estadísticas Agropecuarias
<p>Estrategia 1.17: Articular las entidades que conforman el ecosistema de datos del sector agropecuario.</p>	<p>16 de enero 2025</p>	<p>4 de febrero de 2025 6 de febrero de 2025 11 de febrero de 2025 12 de febrero de 2025 17 de febrero de 2025 19 de febrero de 2025 21 de febrero de 2025 24 de febrero de 2025 25 de febrero de 2025 26 de febrero de 2025 27 de febrero de 2025 Seguimiento vía correo electrónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reunión sinergia Mesa – Censo Nacional Agropecuario. ➤ Reunión Mesa – MADR: Avances del PES Agropecuario. ➤ Presentación contexto Mesa y PES Agropecuario a las diferentes áreas misionales del MADR. ➤ Presentación contexto Mesa y avances del eje estratégico 2 del PES Agropecuario al INEGI de México. ➤ Reuniones con las entidades como parte del avance de la implementación del PES Agropecuario. ➤ Reunión inicial Equipo coordinador Mesa Estadísticas. ➤ Reunión de las entidades de la Mesa (Resolución DANE 470 de 2024).



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
<p>Estrategia 1.18: Fortalecer la información estadística del sector agropecuario.</p>	<p>16 de enero de 2025</p>	<p>4 de febrero de 2025 6 de febrero de 2025 12 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 4 de marzo de 2025 11 de marzo de 2025 19 de marzo de 2025 31 de marzo de 2025 Seguimiento vía correo electrónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaboración de los formatos en Microsoft forms (formatos F1-Operaciones estadísticas, F2-Demanda y F3-Registros administrativos) ➤ Elaboración de los formatos en Microsoft forms (formatos indicadores y satisfacción de usuarios) ➤ Elaboración de los formatos en Microsoft forms (formatos oferta y demanda de información para las asociaciones/comunidades de productores agropecuarios y productores agropecuarios) ➤ Envío de los formatos al DANE para su validación, ajustes y aportes. ➤ Reunión Mesa-DANE para validar estrategia para actualizar el diagnóstico de la oferta y demanda de información estadística. ➤ Reuniones avances Mesa (UPRA-DANE) ➤ Reunión primer trimestre equipo coordinador. ➤ Elaboración del formato en Microsoft forms para preguntar a las entidades que hace parte del directorio de la Mesa, sobre la existencia de banco de semillas o germoplasma (Preguntas de Acosemillas). ➤ Articulación con la Mesa de Estadísticas de Transporte - Ministerio de Transporte: Revisar y documentar las



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
Estrategia 1.19: Fortalecer los registros administrativos del sector agropecuario	16 de enero de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	<p>demandas del PES Agropecuario asociados al tema de transporte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Propuesta de municipios de las EVAs a participar en el proceso de fortalecimiento de registros administrativos, a revisar por parte del DANE (GIT de Gestión de proveedores de datos)
Eje Estratégico 2. Incluir Información estadística sectorial con enfoque diferencial e interseccional	16 de enero de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento plan de trabajo eje estratégico (secretaría Mesa y Dirección de Mujer Rural del MADR)
Estrategia 4.1: Generar espacios que permitan el intercambio de conocimiento en temas estratégicos para el sector agropecuario y de desarrollo rural.	25 de febrero de 2025	<p>26 de febrero de 2025 11 de marzo de 2025 12 de marzo de 2025 25 de marzo de 2025 26 de marzo de 2025</p> <p>Seguimiento vía correo electrónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaboración de la encuesta a las entidades que conforman el ecosistema de datos para participar en las jornadas de socialización del año 2025 ➤ Envío de la encuesta y consolidación del calendario de jornadas de socialización del año 2025. ➤ Primera jornada de socializaciones PES Agropecuario: <ul style="list-style-type: none"> - Asociación indígena CAMAWA: Producción Agropecuaria - Finagro: Compromisos de Finagro como banca de desarrollo para la sostenibilidad, la resiliencia y la transformación productiva colombiana. - Red Solidaria Colmena RSC: presentación Red Solidaria Colmena,



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
			<p>bastión de organización, unidad y movilización movimiento campesino.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ministerio del Interior: Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos.➤ Segunda jornada de socializaciones PES Agropecuario:<ul style="list-style-type: none">- Consejo Territorial de Planeación Departamental de Cundinamarca: Planificación Territorial Agropecuaria Sostenible.- Alcaldía El Pital - Huila: Productividad con tecnología y comercialización de productos agropecuarios.- Alcaldía Municipal de Pamplonita: sistemas silvopastoriles, claves para una nutrición sostenible y un ambiente equilibrado; y mejoramiento genético, innovación para el aumento de la productividad ganadera.- Alcaldía Municipal Palestina Huila: La importancia de trabajar con la agroecología, la avicultura y la soberanía alimentaria. en nuestros municipios.➤ Tercera jornada de socializaciones PES Agropecuario:<ul style="list-style-type: none">- ICA: Bienestar animal para especies de producción en situaciones de emergencia.- Asobitrans: Seguridad Alimentaria Wayuu: Territorio, Cultura y Resiliencia.



Estrategia	Reunión de inicio	Reuniones de seguimiento trimestre	Actividades / Productos
Estrategia 4.2: Promover la difusión y uso de la información estadística del sector Agropecuario - Desarrollo del Boletín Estadístico Sectorial	16 de enero de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> - Alcaldía de Tunja: Producción agropecuaria sostenible bajo el enfoque de las 4R. - Alcaldía de Firavitoba: Afectación en el sector agropecuario por falta del recurso hídrico. - Alcaldía de Montelibano - Córdoba: Socialización de oferta institucional 2025 del Municipio de Montelibano. <p>➤ Publicación del Boletín Estadístico Sectorial Agropecuario 2023 en la página web de la UPRA (micrositio de la Mesa) y en Agronet.</p>
Eje estratégico 5. Adecuar la disposición de la información al usuario final.	10 de marzo de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	<p>➤ Plan de acción 2025</p>
Estrategia 6.1: Implementar normas y estándares para mejorar la calidad de la información. Estrategia 6.2: Certificar las operaciones estadísticas del sector agropecuario	16 de enero de 2025	Seguimiento vía correo electrónico	<p>➤ Envío al ecosistema de datos de los cursos virtuales del DANE</p>

Fuente: Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas agropecuarias. 2025

Nota 1. Todas las reuniones son grabadas previo acuerdo con los asistentes.

Nota 2. Las listas de asistencia hacen parte de las evidencias de la participación de las entidades en las reuniones.

3. Indicadores de resultado, producto y gestión

En la Tabla 2 se muestran los indicadores definidos en el PES agropecuario para realizar su seguimiento y en la Tabla 3 el avance en la implementación del PES agropecuario referido a los indicadores de resultado, producto y gestión derivados.

Tabla 2. Indicadores de resultado, producto y gestión del PES Agropecuario

Tipo de indicador de seguimiento	Descripción
Resultado	
Número de indicadores	33
Objetivo del indicador	Medir el porcentaje de avance en relación con las metas asociadas a cada estrategia.
Nombre del indicador	Indicador de resultado.
Variables	Metas e indicadores de producto o gestión.
Fórmula de cálculo	Indicador de resultado por estrategia: Sumatoria del indicador de resultado por actividad, que se encuentre en fase de ejecución para cada estrategia. Indicador de resultado por actividad: Porcentaje de avance por actividad multiplicado por porcentaje de participación de cada actividad dentro de la estrategia.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%).
Fuente de información	Estrategias plan de acción.
Periodicidad	Trimestral.
Producto	
Número de indicadores	124
Objetivo del indicador	Medir el porcentaje de avance de los productos para cada meta de las actividades que conforman la estrategia.
Nombre del indicador	Indicador de avances por producto.
Variables	Entregables por meta.
Fórmula de cálculo	Sumatoria del avance ejecutado por actividad / Sumatoria del avance esperado por actividad para el año en vigencia.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%).
Fuente de información	Metas e indicadores de las actividades de conforman las 33 estrategia del Plan de acción.
Periodicidad	Trimestral.
Gestión	
Número de indicadores	33
Objetivo del indicador	Medir los procesos o actividades que realice la Secretaría Técnica de la Mesa para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos y el alcance de las metas de las actividades que conforman la estrategia.



Tipo de indicador de seguimiento	Descripción
Nombre del indicador	Indicador de gestión.
Variables	Procesos o actividades de seguimiento por meta.
	Sumatoria de actividades que realice la Secretaría Técnica de la Mesa (reuniones agendadas por Teams y envío de correos electrónicos a los equipos de trabajo) para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos y el alcance de las metas de las actividades que conforman la estrategia. = Sumatoria de actividades por estrategia /
Fórmula de cálculo	Sumatoria del total de actividades para todas las estrategias que se encuentran en fase de ejecución.
	Porcentaje (%).
Unidad de medida del indicador	Estrategias Plan de acción.
Fuente de información	Mensual.
Periodicidad	

Fuente: PES Agropecuario 2022-2026



Tabla 3. Indicadores de resultado, producto y gestión del PES Agropecuario enero-marzo 2025

Estrategia trimestre enero-marzo 2025	Indicador de resultado	Indicador de producto	Acciones indicador de gestión
Estrategia 1.1: Fortalecer la información estadística de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) Estrategia 1.11: Identificar y establecer los Precios Pagados a los Productores agropecuarios (PPP)	71%	1%	13
Estrategia 1.2: Identificar y caracterizar bienes (públicos y privados) de infraestructura que brindan servicio al sector agropecuario (Equipamiento y servicios sectoriales)	52%	5%	3
Estrategia 1.3: Jornadas de capacitación en la gestión y uso de la información contenida en las plataformas de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (CTIA)	50%	0%	2
Estrategia 1.4: Gestionar la información e indicadores de las actividades de Investigación y desarrollo, innovación y capacitación del sector Agropecuario	50%	0%	2
Estrategia 1.5: Acciones de divulgación para ciencia, tecnología e innovación agropecuaria	74%	0%	2
Estrategia 1.6: Estandarizar las subpartidas y coeficientes técnicos por productos: agropecuarios, agroindustriales y agroinsumos.	28%	0%	2
Estrategia 1.7: Elaborar una Ficha técnica para cada uno de los indicadores de importaciones/exportaciones del sector agropecuario, diferentes a DIAN.	10%	0%	2
Estrategia 1.8: Difundir y socializar la información sobre estandarización de subpartidas y coeficientes técnicos por productos; y fichas técnicas.	0%	0%	2
Estrategia 1.9: Fortalecer la información estadística de tenencia de la tierra rural.	78%	32%	3
Estrategia 1.10: Conformar mesas de trabajo interinstitucional de información en materia de precios y producción de leche (EVA, ENA, SIPSA, USP, ICA)	40%	9%	4
Estrategia 1.11: Identificar y establecer los Precios Pagados a los Productores agropecuarios (PPP)	10%	18%	4
Estrategia 1.12: Identificar y establecer los precios de los productos agropecuarios en cada eslabón de las cadenas productivas agropecuarias.	21%	13%	4



Estrategia trimestre enero-marzo 2025	Indicador de resultado	Indicador de producto	Acciones indicador de gestión
Estrategia 1.13: Conformar una red de articulación interinstitucional que permita compartir, armonizar y difundir la información estadística de estructuras de costos de producción del sector agropecuario	73%	22%	10
Estrategia 1.14: Definir los tipos de productores agropecuarios en Colombia	79%	13%	1
Estrategia 1.15 ODS Nacionales	76%	33%	1
Estrategia 1.16 ODS Globales	85%	54%	-
Estrategia 1.17: Articular las entidades que conforman el ecosistema de datos del sector agropecuario.	63%	25%	54
Estrategia 1.18: Fortalecer la información estadística del sector agropecuario.	55%	15%	13
Estrategia 1.19: Fortalecer los registros administrativos del sector agropecuario	37%	17%	2
Estrategia 2.1: Integrar a la producción de información estadística del sector agropecuario el enfoque diferencial e interseccional	80%	0%	3
Estrategia 2.2: Integrar a la recopilación de la información de acceso al crédito el enfoque diferencial e interseccional	51%	40%	3
Estrategia 2.3: Fortalecer la visibilización de la participación y aportes de la mujer rural en el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural a través de producción de información estadística.	46%	0%	3
Estrategia 2.4: Sensibilizar y capacitar en enfoque diferencial e interseccional a las entidades que conforman el ecosistema de datos del sector agropecuario	70%	0%	3
Estrategia 3.1 Gestionar fuentes alternativas de financiamiento para la producción estadística del sector	21%	0%	2



Estrategia trimestre enero-marzo 2025	Indicador de resultado	Indicador de producto	Acciones indicador de gestión
Estrategia 3.2 Promover la eficiencia de gasto en la producción actual de información estadística del sector	29%	0%	2
Estrategia 3.3 Visibilizar la importancia de la producción de información estadística del sector a largo plazo	72%	54%	2
Estrategia 4.1: Generar espacios que permitan el intercambio de conocimiento en temas estratégicos para el sector agropecuario y de desarrollo rural.	74%	72%	35
Estrategia 4.2: Promover la difusión y uso de la información estadística del sector Agropecuario - Desarrollo del Boletín Estadístico Sectorial	48%	3%	1
Estrategia 5.1: Articular SNUIRA-SEN	54%	11%	5
Estrategia 5.2: Laboratorio de datos SNUIRA	81%	10%	3
Estrategia 5.3 Visualizar en Agronet los principales indicadores del sector a través de SDMX	44%	3%	4
Estrategia 6.1: Implementar normas y estándares para mejorar la calidad de la información.	27%	0%	1
Estrategia 6.2: Certificar las operaciones estadísticas del sector agropecuario	47%	0%	1

Fuente: Herramienta de seguimiento - PES Agropecuario 2022-2026

4. Acciones preventivas en la implementación del PES Agropecuario

La Secretaría técnica ha venido adelantando la implementación de la gestión del riesgo, como parte de este proceso, se construyó el mapa de riesgos del PES Agropecuario permitiendo la identificación de los riesgos desde un enfoque preventivo. Es de aclarar que hasta la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos, y por lo tanto las acciones preventivas que se presentan están asociadas con los controles que permiten reducir o mitigar estos riesgos, los cuales se encuentran en el mapa de riesgos establecido para realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas, y alcanzar los resultados esperados durante los cinco años del PES Agropecuario. En la Tabla 4 se relacionan los riesgos identificados y los controles para el trimestre enero-marzo 2025.

Tabla 4. Acciones preventivas PES Agropecuario enero-marzo 2025

Descripción del riesgo	Controles para reducir o mitigar el riesgo
Posibilidad de afectación económica y reputacional por desinterés por parte del MADR y del DANE en participar en la implementación del PES debido a cambio de prioridades en los planes de acción institucionales a corto y mediano plazo.	<ul style="list-style-type: none">- El equipo Coordinador afianza el compromiso institucional del MADR y DANE integrando en sus planes de acción institucionales a mediano y largo plazo y en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo la implementación de las estrategias que conforman el PES Agropecuario.- El equipo Coordinador conformado por DANE y MADR realiza el seguimiento para validar el cumplimiento de la implementación del PES Agropecuario, a partir de reuniones periódicas con la Secretaría Técnica de la Mesa quien reporta los avances.- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) promueve la participación por parte del MADR y DANE de acuerdo con identificación de responsables registrada en el Formulario de actores y estructura organizacional, cuyo propósito es conformar el equipo de trabajo que representará a la entidad en el desarrollo de las actividades del plan de acción del PES. <p>No se ha materializado el riesgo.</p>

Descripción del riesgo	Controles para reducir o mitigar el riesgo
<p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvinculación de las entidades o pérdida de interés debido a falta de presupuesto o de apropiación del tema en las entidades que participan en su implementación.</p>	<ul style="list-style-type: none">- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) promueve la participación de las entidades de acuerdo con la identificación de responsables registrada en el Formulario de actores y estructura organizacional, cuyo propósito es conformar el equipo de trabajo que representará a cada entidad en el desarrollo de las actividades del plan de acción.- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) monitorea el avance del PES Agropecuario a través de la herramienta diseñada para su seguimiento por medio del indicador de resultado.- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) presenta los avances y principales hitos en el PES de manera periódica para impulsar la participación e interés de las entidades, mediante el envío del Boletín de la Mesa al ecosistema de datos. <p>En el primer trimestre del año 2025 en la implementación del PES han participado 333 entidades con 685 profesionales.</p> <p>No se ha materializado el riesgo.</p>
<p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por retraso en los tiempos de ejecución de las metas debido a fallas en dimensionar los tiempos para el desarrollo de las actividades.</p>	<p>La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) realiza el seguimiento de las metas del Plan de acción del PES Agropecuario de acuerdo con los tiempos establecidos a través de la herramienta diseñada para este fin, la cual refleja el avance por medio del indicador de resultado.</p> <p>No se ha materializado el riesgo.</p>

Descripción del riesgo	Controles para reducir o mitigar el riesgo
<p>Posibilidad de afectación reputacional debido a que los productos derivados de la implementación del plan no se alcancen a desarrollar o queden incompletos por desinterés por parte de las entidades.</p>	<ul style="list-style-type: none">- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) cita a las entidades responsables a reuniones técnicas y envía correos electrónicos de seguimiento durante la ejecución de cada actividad, con el propósito de fijar acciones específicas que permitan llevar a cabo lo acordado en la etapa de formulación del PES.- La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) realiza el seguimiento de las metas del Plan de acción del PES Agropecuario de acuerdo con los tiempos establecidos a través de la herramienta diseñada para este fin, la cual refleja el avance por medio del indicador de gestión.- Para este trimestre, la Secretaría técnica ha realizado 192 actividades (convocatoria de reuniones y correos electrónicos con compromisos y recordatorios) y en promedio 6 actividades por cada estrategia del Plan de acción, adicionalmente se registran los avances por estrategia para el cálculo del indicador de producto a través de la herramienta de seguimiento.

No se ha materializado el riesgo.

Fuente: Mapa de riesgos - PES Agropecuario 2022-2026



Referencias

MADR-DANE. (2022). *Plan Estadístico Sectorial Agropecuario 2022-2026*. Bogotá.